Name of the project: **GOAL** - **G**eoethics **O**utcomes and **A**wareness **L**earning

PROJECT TIMETABLE

	jan/18				may/18				set/18				jan/19								set/19				jan/20							ag/20
	M1	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**	**M13**	**M14**	**M15**	**M16**	**M17**	**M18**	**M19**	**M20**	**M21**	**M22**	**M23**	**M24**	**M25**	**M26**	**M27**	**M28**	**M29**	**M30**	**M31**	**M32**
Project activity*																																
A1																																
O1/A1																																
O2/A2																																
O3/A3																																
O4/A4																																
M1 - Portugal																																
M2 -Lithuanya																																
M3 -Spain																																
M4 -Portugal																																
E1 - Italy																																
E2 - Portugal																																
E3 - Spain																																
E4 - Austria																																
E5 - Israel																																
E6 - LIthuania																																
C1 - Italy																																
C2 - Portugal																																
C3 - Austria																																
C4 - Israel																																

*Project activity types:

- A*n*
- Output delivery
- Transnational meeting
- Multiplier Event
- Workshop
- *n*